



POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ODDZIAŁ ŁÓDZKI



4 kroki

Projekty „4 kroki” i 4 kroki Zachód”

Konferencja „Blżej funduszy europejskich”, Łódź, 20.02.2018

Założenia projektu



4 kroki WSCHÓD

- ▶ Merytorycznie to **jeden** projekt.



4 kroki ZACHÓD



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Realizatorzy, źródło finansowania

- ▶ **Lider**

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa

- ▶ **Partnerzy:**

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Spółdzielnia Socjalna FADO, Łódź

Fundacja KSK, Warszawa

- ▶ **Źródło finansowania** środki UE z EFS w ramach PO WER, Działanie 1.3, perspektywa finansowa 2014-2020

- ▶ **Instytucja Pośrednicząca**

- ▶ **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Założenia projektu

Okres realizacji projektu: 1.08.2016-31.07.2018

Cel projektu

- podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia grupy docelowej

Grupa docelowa:

- absolwenci SOSW dla os. głuchych i słabost. w wieku 18-29 lat



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Formy wsparcia dla UP

- doradztwo zawodowe - IPD (śr. 3 godz./UP)
- szkolenie / korepetycje / przygot. do egz. zawod.
- staż (od 3 do 5 m-cy)
- warsztaty Life Skills (4 dni, 24 godz., 3 edycje)
- zatrudnienie
- indywidualne poradnictwo zawodowe (śr. 2 godz./UP)
- wsparcie trenera pracy
- wsparcie tłumacza języka migowego



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Założenia projektu „4 Kroki” Wschód / Zachód


- ▶ **Główne rezultaty (liczby dla 1 projektu)**
 - 80 osób - 80 IPD
 - 72 szkolenia zawodowe
 - 36 szkoleń zakończonych certyfikatem
 - 2 zdane matury
 - 54 (67) staże
 - 14 osób ma zatrudnienie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Obszar realizacji



Stopień realizacji - 31.01.2018

Projekt „4 kroki Zachód”

- ✓ 18 miesięcy realizacji projektu, 75% zrekrutowanych uczestników projektu
- ✓ osiągnięcie wskaźników na poziomie od 31,34% (liczba odbytych staży), 45% (liczba wszystkich szkoleń), po około 80% (liczba certyfikatów, liczba zatrudnionych uczestników projektu)

Projekt „4 kroki”

- ✓ 18 miesięcy realizacji projektu, 42% zrekrutowanych uczestników projektu
- ✓ osiągnięcie wskaźników na poziomie od 24% (liczba odbytych staży), poprzez 35%-42% (liczba wszystkich szkoleń, liczba zatrudnionych), po ok. 70% (liczba certyfikatów)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Problemy w realizacji

- ▶ Tarnów - brak statusu SOSW, a są głusi uczniowie
- ▶ **Brak ubezpieczenia zdrowotnego po szkole**
- ▶ Brak wiedzy UP o zawodach
- ▶ Brak zainteresowania szkoleniami - raczej pracą
- ▶ **Wielość projektów** - podobne realizowane przez SOSW we współpracy z innymi podmiotami (Olsztyn, Przemyśl, Kraków - brak monitorowania przez IP poziomu nasycenia rynku tymi projektami)
- ▶ Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych rezultatów w projekcie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt dla głuchych

- ▶ Strona www **dostępna** www.pzg.lodz.pl
- ▶ Fanpage na Facebooku (4 kroki) - nagrania wideo, zdjęcia
- ▶ Kadra - głusi, a gdy nie ma głuchych, w miarę możliwości komunikująca się w języku migowym
- ▶ Obecność tłumacza, gdy tylko jest taka potrzeba
- ▶ Kadra warsztatów Life Skills - głusi trenerzy (**głuchota jako kompetencja**)
- ▶ Rola modelowa, tutoring



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Z perspektywy uczestniczki 😊



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Dziękujemy za uwagę!

Aldona Kramek, Spółdzielnia Socjalna FADO, Łódź
Ewa Twardowska, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

